Cronograna - PRINCIPIOS ENG DE SOFTWARE	
05/11	Primeiro ponto de controle
06/11	Mapeamento dos conhecimentos da equipe
06/11	Escolha de ferramentas e linguagens a serem utilizadas
06/11	Divisão de tarefas
09/11	Ver o que foi produzido por todas as partes
11/11	Organização de tudo para apresentação do segundo ponto de controle
12/11	Segundo ponto de controle
13/11	Divisão de tarefas
16/11	Ver o que foi produzido por todas as partes
18/11	Organização de tudo para apresentação do terceiro ponto de controle
19/11	Terceiro ponto de controle
20/11	Divisão de tarefas
23/11	Ver o que foi produzido por todas as partes
25/11	Organização de tudo para apresentação do quarto ponto de controle
26/11	Quarto ponto de controle
27/11	Divisão de tarefas
30/11	Ver o que foi produzido por todas as partes
02/12	Início do refinamento do código
07/12	Solução de possíveis bugs e problemas no código
10/12	Preparação do código para a entrega final
15/12	Entrega final
	•

Grupo:

Felipe Metson - 1520302

Guilherme Murad - 1810576

Mark Ribeiro - 1612043

Rodrigo Veiga - 1611418 Victor Martins - 1811065